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Determinazione nr. 347 Caorle 22.12.2021

Oggetto: Determina integrazione spesa per la redazione del Progetto Preliminare e Definitivo
dell'ampliamento della Casa di Riposo Don Moschetta di Caorle.

IL DIRETTORE

Richiamate: »

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 05.10.2020 con la quale & stato autorizzata la
procedura di affidamento del progetto preliminare e definitivo relativo all’intervento di ampliamento della
struttura residenziale “Don Moschetta”;

- la propria determinazione n. 177 del 18.06.2021 con’ la quale & stata affidata la redazione del Progetto
Preliminare e Definitivo delllampliamento della struttura residenziale “Don Moschetta” allo Studio
Franceschin di Mestre (VE), P.IVA 03178730275;

Considerato. che per le attivita propedeutiche alla redazione di quanto sopra e stato necessario richiedere
una perizia di stima dell'immobile oggetto di ampliamento;

Ritenuto opportuno aver richiesto la produzione della perizia di stima allo stesso tecnico occupato nella
redazione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento di ampliamento della struttura residenziale in
quanto in possesso dei dati e delle informazioni utili a tale scopo;

Le prestazioni supplementari determinano un aumento del valore del contratto iniziale, in origine di euro
111.652,30 oltre il contributo integrativo previdenziale e I'lVA, di euro:1.500,00 oltre I'IVA ed il contributo
previdenziale;

La sopracitata perizia di stima dellimmobile, necessaria per conferire compiutezza all’'insieme del progetto
preliminare e definitivo, costituisce un aumento delle prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs.
50/16, non superiore al quinto dell'importo del contratto originario;

Visto il D.Lgs. 50/16 modificato dal D.Lgs. 56/17, in particolare I'art. 106, comma 12, il quale prevede che “/a
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni ino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, pud imporre all’appaltatore I'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto
alla risoluzione del contratto”;

Visto altresi I'art. 311 del DPR 207/10 ai sensi del quale la Stazione appaltante pud avvalersi della variazione
in aumento ed in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto del
corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
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Preso atto che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre richiedere un nuovo CIG
all’Autorita preposta, in quanto non trattasi di nuovo contratto bensi di incremento delle prestazioni che non
supera il quinto dell'importo complessivo dell’appalto iniziale;

Visto il regolamento per gli acquisti approvato con delibera del C.d.A. n. 13 del 27.07.2020;

Vista la delibera del C.D.A. del 01.02.2021 n. 1, con la quale é stato approvato il bilancio di previsione 2021,
bilancio pluriennale 2021-2023 ed il piano programmatico 2021-2023;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 27 dello Statuto dell’Azienda Speciale “Don Moschetta” il provvedimento
risulta di propria competenza

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/16, alla variazione in aumento delle
prestazioni di cui all’affidamento aggiudicato con determina n. 177 del 18.06.2021 nei confronti
Studio Franceschin di Mestre (VE), P.IVA 03178730275, in qualita di aggiudicatario della stesura del
progetto preliminare e definitivo dell’intervento di ampliamento della struttura residenziale “Don
Moschetta”, della procedura Sintel n. 141140156, CIG 8791649A42 per la redazione della perizia di
stima ;

2. Didare atto che la succitata variazione rappresenta un aumento delle prestazioni del contratto di cui
alla succitata determina n. 177 del 18.06.2021 e che la spesa complessiva non risulta superiore al
quinto dell'importo del contratto di servizio iniziale suindicato, come previsto dall’art. 106, comma
12 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. e dall’art. 311 del DPR n. 207/10;

3. Didare atto, altresi, che la spesa complessiva per la variazione in questione & pari ad euro 1.500,00
IVA e oneri previdenziali esclusi; ;

4. Didare atto che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre richiedere un nuovo
CIG all’Autorita preposta, in quanto non trattasi di nuovo contratto bensi di incremento delle
prestazioni che non supera il quinto dell'importo complessivo dell’appalto iniziale;

5. Di dare atto, inoltre, che I'oggetto del presente atto € legato ad un contratto gia stipulato nei
confronti dell’arc. Carlotta Franceschin con studio Associato Franceschin in Mestre, .IVA
03178730275 a seguito determina n. 177 del 18.06.2021;

6. di dare atto che l'ammontare di € 1.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali trovera copertura
nell’esercizio finanziario 2021;

7. Limporto di cui sopra dovra essere pagato successivamente su presentazione di regolare fattura;

8. |l CIG relativo all’affidamento iniziale del servizio in questione & 8791649A42.

- RESPONSABILE ELPROCEDIMENTO




